Görev planı

Kim, hangi saatte, hangi klasörde ne yapıyor. Aynı anda iki kişi aynı dosyaya dokunmuyor.

SunTech

Çakışmamak için 6 kural

1. Herkes yalnızca kendi klasörlerinde çalışır (yandaki tablo).
2. Herkes kendi dalında: `nazim`, `mahmut`, `mehmet`. `main`'e doğrudan push yok.
3. `main`'e yalnızca birleştirme saatlerinde pull request ile girilir. Sıra: Nazım, Mehmet, Mahmut.
4. Her birleştirmeden sonra herkes `git pull origin main` ile kendi dalını günceller.
5. Paket ekleme: backend'e Nazım, frontend'e Mahmut. Tip dosyasını (`api.ts`) yalnızca Mahmut üretir.
6. Başkasının dosyasında değişiklik gerekiyorsa sahibine söylenir, o kendi dalında yapar.

Klasör sahipliği

Klasör ya da dosya	Sahibi
`backend/ (hesap dilimi hariç), db/, scripts/`	Nazım
`kök dosyalar, .github/, PROJE.md`	Nazım
`backend/app/domain/`	Mehmet
`backend/app/application/hesap/`	Mehmet
`backend/app/api/v1/hesap.py, schemas/hesap.py`	Mehmet
`backend/tests/domain/`	Mehmet
`frontend/src/components/simulasyon/`	Mehmet
`frontend/src/app/varsayimlar/, docs/`	Mehmet
`frontend/ (geri kalan her şey)`	Mahmut
`frontend/src/types/api.ts (üretilen)`	Mahmut

Birleştirme saatleri

`12:30` `15:00` `18:00` `22:00` `00:00` `04:30` `07:15`

Her birleştirme 10 dakikayı geçmez. 07:30'da kod donar; sonrasında `main`'e yalnızca Nazım'ın onayıyla hata düzeltmesi girer.

Kim kimden ne bekliyor?

Saat	Kimden	Kime	Ne
10:45	Herkes	Herkes	Hizalama: DTO alan adları ve uç nokta listesi kesinleşir (PROJE.md, Bölüm 9)
12:30	Nazım	Mahmut	`/binalar` uç noktası
12:30	Mehmet	Mahmut	`SimulasyonPaneli` yer tutucusu (boş bileşen)
12:30	Mehmet	Nazım	Hesap fonksiyonlarının imzaları
15:00	Mehmet	Nazım Mahmut	`/hesap/*` uçları: asistan araçları ve kaydırıcılar için
18:00	Nazım	Mahmut	`/sohbet`
22:00	Nazım	Mahmut	`/kayitlar` (o saate kadar Mahmut sahte veriyle çalışır)
22:00	Mehmet	Mahmut	`/hesap/simulasyon`; Mahmut tipleri yeniden üretir
00:00	Nazım	Mahmut	`/uydu`
02:30	Nazım	Mehmet	10 çatının uydu sonuçları (doğruluk ölçümü için)
04:30	Mehmet	Herkes	Slayt taslağı

Kişi kişi, saat sırasıyla

Nazım

Backend · dal `nazim`

1. **10:00-10:30**
   Supabase'i Vercel Marketplace'ten kur, PostGIS'i aç. Backend iskeleti, router'lar otomatik yüklenir.
   `backend/app/main.py, core/, requirements.txt`
2. **10:45-12:30**
   Veri hattı: Overpass, ham tablo, SQL ile süzme ve alan. `GET /binalar`.
   `scripts/, db/migrations/, app/infrastructure/, api/v1/binalar.py`
3. **12:30**
   Birleştirme 1 (ilk sırada)
4. **13:45-15:00**
   PVGIS ızgarası ve saatlik profil, OSM trafo merkezleri. Bina detay, arama, yakındakiler, trafo uçları.
   `scripts/, app/application/bina/, api/v1/binalar.py, api/v1/trafo.py`
5. **15:00**
   Birleştirme 2
6. **15:15-18:00**
   Asistan: Gemini araçları, sistem talimatı, rate limit.
   `app/application/sohbet/, api/v1/sohbet.py, app/core/`
7. **18:00**
   Birleştirme 3
8. **19:15-22:00**
   Giriş ve kayıtlar: JWT doğrulama, kayitlar tablosu, RLS.
   `app/core/guvenlik.py, db/migrations/, app/application/kayit/, api/v1/kayitlar.py`
9. **22:00**
   Birleştirme 4
10. **22:00-00:00**
    Uydu tespiti: karolar, Gemini görsel analiz, sonuç önbelleği.
    `app/infrastructure/uydu/, app/application/uydu/, api/v1/uydu.py`
11. **00:00**
    Birleştirme 5
12. **00:30-02:30**
    Hatalar; demo için 10 çatının uydu sonucunu önceden üret.
    `scripts/`
13. ***02:30-04:30***
    Uyku
14. **04:30**
    Birleştirme 6
15. **04:30-06:30**
    TEİAŞ kapasite girdisi; güvenlik kontrolü (CORS, rate limit, ortam değişkenleri); Gemini kota kontrolü.
    `db/, app/core/`
16. **07:15**
    Son birleştirme; 07:30 kod donar
17. **07:30 sonrası**
    Prova; sunumda teknik sorular.

Mahmut

Frontend · dal `mahmut`

1. **10:00-10:30**
   Next.js, TypeScript, Tailwind, shadcn kurulumu. Paketler: react-leaflet, TanStack Query, Zustand, recharts, Supabase istemcisi.
   `frontend/ (package.json dahil)`
2. **10:45-12:30**
   Harita, uydu ve sokak katmanı, OSB sınırı, sahte veriyle çatılar. Arama çubuğu, yan panel, telefonda alt çekmece.
   `src/app/, src/components/harita/, src/mocks/`
3. **12:30**
   Birleştirme 1 (üçüncü sırada)
4. **13:45-15:00**
   Tipleri üret, gerçek `/binalar`, renk ve lejant, çatı kartı (Mehmet'in yer tutucusuyla).
   `src/types/, src/components/kart/`
5. **15:00**
   Birleştirme 2
6. **15:15-18:00**
   Kaydırıcılar, `/hesap/toplu`, OSB paneli ve ilk 20, arama.
   `src/store/, src/components/panel/`
7. **18:00**
   Birleştirme 3; tipleri yeniden üret
8. **19:15-20:15**
   Sohbet kutusu.
   `src/components/sohbet/`
9. **20:15-22:00**
   Giriş ekranı, Kaydet, Kayıtlarım (22:00'a kadar sahte veriyle).
   `src/app/giris/, src/app/kayitlarim/`
10. **22:00**
    Birleştirme 4; tipleri yeniden üret
11. **22:00-00:00**
    Uydu düğmesi ve sonucu, trafo katmanı, şebeke kutusu.
    `src/components/kart/, src/components/harita/`
12. **00:00**
    Birleştirme 5
13. **00:30-02:30**
    Telefon görünümü, uydu ucunu gerçek veriyle bağla, hatalar.
    `src/ (simulasyon ve varsayimlar hariç)`
14. **02:30-04:30**
    PWA (manifest, ikon, service worker), QR kod.
    `public/, src/app/layout.tsx`
15. **04:30**
    Birleştirme 6
16. ***04:30-06:30***
    Uyku
17. **06:30-07:15**
    Son düzeltmeler; 07:15 son birleştirme.
18. **07:30 sonrası**
    Prova; sunumda ekranı kullanır.

Mehmet

Hesap motoru ve sunum · dal `mehmet`

1. **10:00-10:30**
   Domain varlıkları, varsayılan değerler (kaynak ve tarihleriyle).
   `backend/app/domain/`
2. **10:45-12:30**
   Yıllık hesap, maliyet kademeleri, testler (1 MWp örneği). Yer tutucular: hesap router'ı, SimulasyonPaneli. 11:30 mentorlar.
   `domain/hesap/, tests/domain/, schemas/hesap.py, api/v1/hesap.py, frontend/src/components/simulasyon/`
3. **12:30**
   Birleştirme 1 (ikinci sırada)
4. **13:45-15:00**
   Hesap use case'leri: toplu hesap, OSB özeti, sıralama. `/hesap` uçları.
   `app/application/hesap/, api/v1/hesap.py`
5. **15:00**
   Birleştirme 2
6. **15:15-18:00**
   Saatlik simülasyon (8.760 saat, vardiyalar, saatlik mahsuplaşma), pil, testler.
   `domain/hesap/, tests/domain/`
7. **18:00**
   Birleştirme 3
8. **19:15-21:00**
   Kredi, statik, şebeke hesapları; `/hesap/simulasyon`.
   `domain/hesap/, application/hesap/, api/v1/hesap.py`
9. **21:00-22:00**
   Simülasyon, pil, kredi, statik kutuları ve günlük grafik.
   `frontend/src/components/simulasyon/`
10. **22:00**
    Birleştirme 4
11. **22:00-00:00**
    Bileşenleri gerçek tiplerle bağla; varsayımlar sayfası.
    `components/simulasyon/, frontend/src/app/varsayimlar/`
12. **00:00**
    Birleştirme 5; ardından 10 çatıyı uydu görüntüsünde elle işaretle.
    `docs/dogruluk.md`
13. ***00:30-02:30***
    Uyku
14. **02:30-04:30**
    Doğruluk karşılaştırması (Nazım'ın uydu sonuçlarıyla), slaytlar.
    `docs/`
15. **04:30**
    Birleştirme 6
16. **04:30-06:30**
    Slaytlar, demo metni, jüri soruları, kesin rakamlar.
    `docs/sunum/`
17. **07:15 / 07:30**
    Son birleştirme; prova, sunumu anlatır.

Aynı saatte kim nerede çalışıyor?

Her satırda üç kişinin dokunduğu klasörler ayrı. Sarı satırlar birleştirme saati, gri hücreler uyku.

Saat	Nazım	Mahmut	Mehmet
09:15	Herkes: kayıt, masa, priz, Wi-Fi testi		
10:00	Supabase, backend iskeleti `app/main.py · app/core/ · requirements.txt`	Next.js kurulumu `frontend/ (package.json)`	Varlıklar, varsayılanlar `app/domain/`
10:30	Herkes, 15 dakika: DTO alanları ve uç nokta listesi		
10:45	Veri hattı, /binalar `scripts/ · db/ · app/infrastructure/ · api/v1/binalar.py`	Harita, sahte veri `src/app/ · src/components/harita/ · src/mocks/`	Yıllık hesap, testler, yer tutucular `domain/hesap/ · tests/domain/ · schemas/hesap.py · api/v1/hesap.py · components/simulasyon/`
12:30	**Birleştirme 1.** Nazım, Mehmet, Mahmut sırasıyla; ardından herkes `git pull origin main`		
13:00	Yemek, sırayla		
13:45	PVGIS, trafo, bina uçları `scripts/ · application/bina/ · api/v1/binalar.py, trafo.py`	Tipler, gerçek veri, çatı kartı `src/types/ · src/components/kart/`	Hesap use case'leri, /hesap `application/hesap/ · api/v1/hesap.py`
15:00	**Birleştirme 2 ve Kontrol 1.** Yayındaki sitede harita, çatı kartı ve gerçek rakamlar çalışıyor mu?		
15:15	Asistan, rate limit `application/sohbet/ · api/v1/sohbet.py · app/core/`	Kaydırıcılar, panel, arama `src/store/ · src/components/panel/`	Saatlik simülasyon, pil `domain/hesap/ · tests/domain/`
18:00	**Birleştirme 3.** Ardından yemek; siteyi bir mentora göster		
19:00	**Kontrol 2.** Çekirdeğin 7 maddesi yayında mı? Değilse ek özelliklere geçmeden çekirdek biter		
19:15	Giriş, kayıtlar, RLS `core/guvenlik.py · db/migrations/ · application/kayit/ · api/v1/kayitlar.py`	Sohbet kutusu, giriş ekranı, kayıtlar `src/components/sohbet/ · src/app/giris/ · src/app/kayitlarim/`	Kredi, statik, şebeke; 21:00'de bileşenler `domain/hesap/ · application/hesap/ · api/v1/hesap.py · components/simulasyon/`
22:00	**Birleştirme 4.** Mahmut tipleri yeniden üretir		
22:00	Uydu tespiti `infrastructure/uydu/ · application/uydu/ · api/v1/uydu.py`	Uydu düğmesi, trafo katmanı `src/components/kart/ · src/components/harita/`	Bileşenler, varsayımlar sayfası `components/simulasyon/ · src/app/varsayimlar/`
00:00	**Birleştirme 5 ve Kontrol 3.** Yetişmeyen ek özellik sadeleşir; ekran görüntüleri yedeklenir		
00:30	Hatalar, demo önbelleği `scripts/`	Telefon görünümü, hatalar `src/ (Mehmet'in iki klasörü hariç)`	*Uyku*
02:30	*Uyku*	PWA, QR kod `public/ · src/app/layout.tsx`	Doğruluk, slaytlar `docs/`
04:30	**Birleştirme 6.** Mahmut birleştirip uykuya geçer		
04:30	TEİAŞ girdisi, güvenlik ve kota kontrolü `db/ · app/core/`	*Uyku*	Slaytlar, demo metni `docs/sunum/`
06:30	Herkes: son düzeltmeler, her biri kendi klasöründe		
07:15	**Son birleştirme.** 07:30'da kod donar		
07:30	Herkes: 3 prova, jüri soruları, yedek demo videosu, QR'ı 3 telefonda mobil veriyle dene		
09:30	Tampon ve teslim		

Git adımları

Etkinlik başında bir kez

```
git clone
https://github.com/nazimhikmetsasi/suntech-cati-
radari.git
cd suntech-cati-radari
git switch nazim        # kendi dalın: nazim,
mahmut, mehmet
# dal yoksa:
git switch -c nazim
git push -u origin nazim
```

Çalışırken (sık sık)

```
git add -A
git commit -m "backend: binalar uç noktası"
git push
```

Commit mesajı: `alan: ne yapıldı`. Alanlar: backend, hesap, frontend, veri, docs.

Birleştirme saatinde

```
git push
gh pr create --base main --head nazim --fill
gh pr merge --merge
git pull origin main    # main'deki yenilikleri
dalına al
```

GitHub sitesinden de yapılabilir: Pull requests → New → base: main, compare: kendi dalın → Create → Merge pull request.

Çakışma çıkarsa

- Paniğe gerek yok. `git status` çakışan dosyayı gösterir.
- Dosya senin alanındaysa iki tarafı da koruyarak düzelt, sonra `git add` ve `git commit`.
- Dosya başkasının alanındaysa dokunma, sahibini çağır.
- Asla `git push --force` yapma; `main`'de zaten kapalı.
- Tip dosyası (`api.ts`) çakışırsa Mahmut yeniden üretir, elle birleştirilmez.

Asla

- `.env` ya da anahtar commit etme (push protection zaten durdurur).
- Başkasının bağımlılık dosyasına paket ekleme.
- Birleştirme saati dışında `main`'e PR açma (acil hata hariç, Nazım'a sorarak).

GitHub ayarları (Nazım, bir kez)

- Collaborators: Mahmut ve Mehmet.
- Pull Requests: yalnızca "Allow merge commits".
- Rulesets, hedef `main`: Restrict deletions, Block force pushes, Require a pull request (0 onay).
- Dallar: `nazim`, `mahmut`, `mehmet`.
- CODEOWNERS'a iki kullanıcı adını yaz.